

	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
懇談会	第 1 回懇談会 - 懇談会の進め方について - 釧路湿原自然再生事業（以下「再生事業」という）についての説明 - 懇談会の検討内容について - 意見交換 - 次回以降の議論に必要な事前調査についての検討	第 2 回懇談会 - 釧路湿原自然再生を巡るコミュニケーションのあり方の検討 - 釧路湿原自然再生を活用した環境教育の可能性の検討		第 3 回懇談会 - 釧路湿原自然再生への市民参加のあり方の検討 - 海外における取り組み紹介	第 4 回懇談会 とりまとめに向けた議論	第 5 回懇談会 報告書案の検討	
		必要に応じて関係団体、有識者等からヒヤリングを実施					
				情報発信の「場」のあり方—自然再生センター構想（案）の検討			
「場」のあり方の検討	- 既存施設の利用状況把握 - 関連情報収集			構想素案の作成	- 構想案の作成 - 海外事例調査の情報反映	とりまとめ	
事例調査	- 情報収集 - 海外調査対象検討	- 情報収集 - 海外調査準備	海外事例調査（11 月中旬）（ドイツ、イギリスを中心に調査活動）	事例情報整理		とりまとめ	
報告書作成				- 報告書項目立て検討 - 執筆分担等	報告書作成作業	報告書とりまとめ	